

**Дорожная карта (план мероприятий)
по реализации Положения о системе (целевой модели) наставничества педагогических работников
в МКОУ Октябрьской СШ № 9 2023 – 2024 учебный год**

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации	Ответственный исполнитель	Результат. Вид документа
1. Нормативное правовое регулирование реализации методологии (целевой модели) наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися				
1.1.	Разработка дорожной карты внедрения ЦМН образовательных Организациях на 2023-2024гг	до 20.09.2023	Куратор внедрения ЦМН	Дорожная карта
1.2.	Разработка и утверждение иной распорядительной документации для обеспечения развития инфраструктурных, материально-технических ресурсов и кадрового потенциала образовательных организаций, участвующих в реализации ЦМН	При необходимости в течение всего периода реализации ЦМН	Администрация школы	Организационно- распорядительная документация
2. Организационная, методическая, экспертно-консультационная, информационная и просветительская поддержка участников внедрения целевой модели наставничества				
2.1.	Реализация ЦМН с учетом функционирования модуля «Наставничество»	В течение всего периода реализации ЦМН	Куратор внедрения ЦМН	Внесены сведения в модуль «Наставничество»

2.3.	Разработка программно-методических материалов на уровне школы, необходимых для реализации ЦМН	В течение всего периода реализации ЦМН	Администрация школы	Программно-методическое обеспечение реализации ЦМН
2.4.	Формирование базы лучших практик и программ наставничества	В течение всего периода реализации ЦМН	Администрация школы	Созданы базы данных, лучших и эффективных практик и программ наставничества
2.5.	Организация и проведение информационно-просветительской кампании популяризации ЦМН через информационные ресурсы в сети Интернет, сообщества в социальных сетях, участников ЦМН.	В течение всего периода реализации ЦМН	Куратор внедрения ЦМН	Информационная кампания (актуальная информация на официальных сайтах, в группах в социальной сети (наличие рубрик, информационных стендов в школе)
2.6.	<p>Реализация ЦМН, включая обязательные этапы в соответствии с методологией (целевой модели) наставничества, утвержденной распоряжением Минпросвещения России от 25.12.2019 № Р-145:</p> <ul style="list-style-type: none"> - подготовка условий для реализации программ ЦМН; - формирование и актуализация базы наставляемых; - формирование и актуализация базы наставников; - отбор и обучение наставников; - формирование наставнических групп; - организация работы наставнических групп; - завершение наставничества. 	В соответствии со сроками реализации	Администрация школы, куратор внедрения ЦМН	Реализация программ ЦМН с перспективой продолжения цикла
3. Обеспечение реализации мер по дополнительному профессиональному образованию наставников и кураторов в различных форматах, в том числе с применением дистанционных образовательных технологий				
3.1.	Прохождение обучения по программам дополнительного профессионального образования	в течение всего периода реализации ЦМН	Администрация школы	Пройдено обучение по программам дополнительного профессионального образования
3.2.	Участие в семинарах, вебинарах по реализации ЦМН	Октябрь-	Куратор внедрения	Приняли участие в

		Апрель	ЦМН	семинарах
4. Мониторинг и оценка результатов реализации ЦМН				
4.1.	Осуществление муниципального мониторинга реализации ЦМН	Май	Куратор внедрения ЦМН	Аналитические материалы результатов мониторинга
4.2.	Оценка качества реализации программ наставничества в рамках реализации ЦМН, включая оценку мотивационно-личностных, компетентностного, профессионального роста участников	Май	Куратор внедрения ЦМН	Аналитические материалы результатов мониторинга