

УТВЕРЖДАЮ

Директор МКОУ Октябрьская СШ № 9

О.С. Белов

Приказ №\_91/1\_\_ от 05.04.2023

**П Л А Н****первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию центра образования естественно-научного и технологического «Точка роста» при МКОУ Октябрьская СШ № 9**

№	Наименование мероприятий	Результат	Сроки
1	Согласование дизайн-проекта Центра «Точка роста» с Управлением образования	Дизайн проект	Апрель
2	Организационные мероприятия по созданию Центра роста: - издание приказа о создании Центра; - утверждение Положения о деятельности Центра; - назначение руководителя Центра; - утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра, медиаплана.	Приказ директора о создании в соответствии с методическими рекомендациями	Апрель
3	Разработка проекта зонирования Центра «Точка роста» школы.	Проект зонирования	Апрель
4	1. Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Химия», «Биология», «Физика»: • Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе; • Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров.	Свидетельство о повышении квалификации	Апрель - Июнь
5	Согласование проекта зонирования Центра с Управлением образования	Проект зонирования	Май
6	Создание Интернет странички на сайте школы «Точка роста»	Страничка на сайте	Июнь

7	Закупка, доставка и наладка оборудования: - подготовка технического задания	Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования	Апрель-август
	согласно рекомендуемого инфраструктурного листа; - объявление конкурсных закупочных процедур; - косметический ремонт, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»		
8	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре.	План мероприятий	Август
9	Завершение косметических ремонтов, приведение Центра в соответствие брендбуку	Отчет директора	Август
10	Проведение фотомониторинга по приведению площадок центров «Точка роста» в соответствие с методическими рекомендациями Министерства просвещения РФ	Фотоотчет	Июнь - Август
11	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Приказ директора о зачислении	Август
12	Открытие Центра в единый день открытия	Информационное освещение в СМИ	Сентябрь
13	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Отчет директора	Ежеквартально
14	Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования.	Рабочие программы педагогов	к 01.09.2022
15	Составление штатного расписания центра	Приказ по утверждению Штатного расписания	к 01.09.2022